



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ГБОУ СОШ с. Екатериновка
 С.Н. Исмагулов
 Приказ № 9-од от 20.02.2021г.

Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Екатериновка м.р. Безенчукский Самарской области

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра «Точка роста»	Ответственный за сайт	Информация на сайте ОУ о создании Центра «Точка роста»	18.02.2021г.	25.02.2021г.
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	Приказ, размещение на сайте ОУ	24.02.2021г.	25.02.2021г.
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	«Дорожная карта», приказ, размещение на сайте ОУ	18.02.2021г.	28.02.2021г.
4	Утверждение медиоплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	Медиоплан, приказ, размещение на сайте ОУ	18.02.2021г.	28.02.2021г.
5	Определение помещений ОУ в которых будет располагаться Центр «Точка роста»	ГБОУ СОШ с. Екатериновка, Юго-Западное управление, Органы местного самоуправления	Приказ, размещение на сайте ОУ	18.02.2021г.	28.02.2021г.
6	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ с. Екатериновка, Юго-Западное управление, Органы местного самоуправления	Дизайн-проект Центра «Точка роста», размещение на сайте ОУ	28.02.2021г.	20.03.2021г.

7	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	Положение о Центре «Точка роста», размещение на сайте ОУ	18.02.2021г.	01.03.2021г.
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установлении доплат педагогическим и управленческим работникам Центра «Точка роста»	Директор ОУ, ответственный за сайт	Приказ, размещение на сайте ОУ	25.02.2021г.	31.08.2021г.
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ с. Екатериновка, ответственный за сайт	Образовательные программы, размещение на сайте ОУ	28.02.2021г.	20.08.2021г.
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	ГБОУ СОШ с. Екатериновка, Юго-Западное управление	Информация	25.02.2021г.	10.03.2021г.
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ с. Екатериновка	Список педагогов Центра «Точка роста» с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	25.02.2021г.	15.03.2021г.
12	Организация повышения квалификации педагогов Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ с. Екатериновка	Повышение квалификации педагогами	01.03.2021г.	31.08.2021г.
13	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт	ГБОУ СОШ с. Екатериновка, Юго-Западное управление, Органы местного самоуправления	Контроль проведения работ, закупки и получения оборудования	01.04.2021г.	20.08.2021г.

	помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования					
14	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центра «Точка роста» к открытию	ГБОУ СОШ с. Екатериновка, ответственный за сайт	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОУ	15.08.2021г.	23.08.2021г.	
15	Размещение на сайте ОУ информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ с. Екатериновка, ответственный за сайт	Размещение информации, расписаний занятий, мероприятий на сайте ОУ	25.08.2021г.	30.08.2021г.	
16	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ	ГБОУ СОШ с. Екатериновка, ответственный за сайт	Сценарный план. Торжественное открытие. Информационное освещение на сайте ОУ	01.09.2021г.	01.09.2021г.	
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	ГБОУ СОШ с. Екатериновка	Направление информации в Юго-Западное управление	01.09.2021г. далее с 29.09.2021г.	31.12.2021г.	
18	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	ГБОУ СОШ с. Екатериновка	Организация участия в мероприятиях педагогов ОУ	с 01.09.2021г.	31.12.2021г.	