

**Дорожная карта по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
ГБОУ СОШ с. Екатериновка м.р. Безенчукский.**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Прогнозируемый результат	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП						
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			Администрация образовательной организации	Март 2023	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России».
2.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов, планирование деятельности по их устранению.			Администрация образовательной организации	Март 2023	Выявление дефицитов. Планирование деятельности.
3.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			Администрация образовательной организации	Март 2023	Дорожная карта по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

№ п/п	Мероприятие	Результат	Прогнозируемый результат	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»						
1. ЗНАНИЕ (по результатам самодиагностики было 24 баллов, планируем 26 балла)						
1.7	Обеспеченность реализации методических рекомендаций поматериально-техническому обеспечению реализации ФГОС(наличие предметных классов, лабораторного оборудования, мобильных классов	1	2	Администрация образовательной организации	Август 2023	Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС
1.16	Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	1	2	Педагог-библиотекарь	Август 2023	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей
2. ВОСПИТАНИЕ (по результатам самодиагностики было 17 баллов, планируем 20 баллов)						
2.5	Разработанность положения оборганизации внутришкольного пространства	0	1	Администрация образовательной организации	Апрель 2023	Положение оборганизации внутришкольного пространства
2.6	Наличие бренда (узнаваемого стиля)школы	0	1	Педагог-организатор	До 1 сентября 2023	Разработка бренда школы
2.16	Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями	0	1	Директор школы	До 1 сентября 2023	Наличие советника директора по воспитанию
3. ТВОРЧЕСТВО (по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 13 баллов)						

6.6	Участие педагогов в конкурсном движении	0	1	Администрация образовательной организации	В течении года	Участие в конкурсном движении на муниципальном уровне
7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 8 баллов)						
7.9	Наличие уголка психологической разгрузки	0	1	зам.директора по УВР, педагог-психолог	Август 2023	Уголок психологической разгрузки
8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 11 баллов)						
8.5	Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей	1	2	Администрация образовательной организации	Апрель 2023	назначение эксперта по цифровой трансформации
8.6	Реализация государственно-общественного управления создан управляющий совет	1	2	Администрация образовательной организации	Август 2023	Управляющий совет

№ п/п	Мероприятие	Результат	Прогнозируемый результат	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП						
	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты			Администрация образовательной организации	Май 2023	Выявление эффективности устранения проблемных зон.

	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	102	117	Администрация образовательной организации	Май 2023	Результаты самодиагностики
--	---	-----	-----	---	----------	----------------------------